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Обозначение Наименование 
Приме-

чание 

СКС-2022-ХВ-ИП-

6.1.19.1-8-ПОС-С 
Содержание тома 2 

СКС-2022-ХВ-ИП-

6.1.19.1-8-СП 
Состав проектной документации 3 

СКС-2022-ХВ-ИП-

6.1.19.1-8-ПОС-ПЗ 
Текстовая часть 4 

Таблица регистрации изменений 33 

СКС-2022-ХВ-ИП-

6.1.19.1-8-ПОС 
Графическая часть 

л. 1 Стройгенплан. М 1:500. Ситуационная схема 34 

л. 2 

Характеристики экскаватора. Характеристики бортового автомо-

биля с крано-манипуляторной установкой. Механизмы и инстру-

мент. Массы основных грузов. 

35 

л. 3 
Календарный план производства работ. График потребности 

строительных машин и механизмов 
36 

л. 4 
Конструктивная схема восстановления проезжей части на внут-

риквартальной территории, парковочной площадки 
37 

л. 5 
Конструктивная схема восстановления асфальтобетонного покры-

тия тротуаров 
38 

л. 6 Крепление стенок траншей и котлованов. Защита коммуникаций. 39 

Настоящая проектная документация разработана в соответствии с техническими регламен-

тами, государственными нормами, правилами, стандартами, исходными данными, заданием на 

проектирование, а также техническими условиями и требованиями, выданными органами госу-

дарственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при согласовании ис-

ходно-разрешительной документации; предусматривает мероприятия, обеспечивающие кон-

структивную надежность, взрывопожарную и пожарную безопасность объекта, защиту населе-

ния и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной 

среды при его эксплуатации и отвечает требованиям Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации. 

Инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания выполнены в полном объ-

еме, соответствуют нормативным документам и достаточны для разработки проектной докумен-

тации. 

Главный инженер проекта: ___________/_Обрящикова_
«09» _сентября_ 2022 г.
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Общие сведения 

Проектная документация разработана на основании: 

- задания на проектирование № СКС-2022-ХВ-ИП-6.1.19.1-8   ( Приложение №1 к договору

генподряда  №42/22/336 от 11.07.2022 г), утвержденного главным управляющим директором 

ООО «Самарские коммунальные системы» В.В. Бирюковым ; 

- технических условий № ТУ-05-1314 от 08.12.2021г., выданных Заказчиком - ООО «Са-

марские коммунальные системы»; 

- материалов инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий, выполнен-

ных ООО “ГеодезияКадастрИзыскания”, г. Самара, в 2022 г. 

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, пожаробезопасных норм и обеспечивают безопасную 

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

При разработке проекта организации строительства использованы следующие нормативные 

документы: 

1. Градостроительный кодекс РФ (ред. от 28.12.13 г.).

2. Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проект-

ной документации и требования к их содержанию». 

3. Постановление Правительства РФ №160 от 24 февраля 2009 г. «О порядке установления

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон». 

6. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Пра-

вительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390). 

7. ГОСТ Р 12.1.019-2017 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность.

Общие требования и номенклатура видов защиты». 

8. ГОСТ Р 59123-2020 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной

защиты. Общие требования и классификация». 

9. ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки

безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические тре-

бования и характеристики. Методы испытаний». 

10. ГОСТ Р 12.3.053-2020 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограж-

дения предохранительные временные. Общие технические условия». 

11. ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков про-

изводства строительно-монтажных работ. Технические условия». 

12. МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологи-

ческой карты». 

13. МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта ор-

ганизации строительства и проекта производства работ». 

14. МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта ор-

ганизации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производ-

ства работ». 

15. Приказ от 29 октября 2020 года №758н об утверждении «Правил по охране труда в жи-

лищно-коммунальном хозяйстве». 

16. СП 2.2.3670-20 «санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

17. СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве

предприятий зданий и сооружений». 
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18. СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

19. СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования.

20. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное произ-

водство. 

21. СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

22. СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах

организации строительства и проектах производства работ». 

23. Справочное пособие к СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной без-

опасности в проектах организации строительства и проектах производства работ». 

24. СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

25. СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (актуализированная ре-

дакция СНиП 2.04.03-85). 

26. СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы».

27. СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты» (актуализирован-

ная редакция СНиП 3.02.01-87). 

28. СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (актуализированная редакция СНиП 12-

01-2004г.).

29. СП 51.13330.2011 «Защита от шума».

30. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (актуализированная редакция

СНиП 3.03.01-87). 

31. СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве» (актуализированная редак-

ция СНиП 3.01.03-84). 

32. СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» (актуализированная редакция СНиП

23-01-99*).

33. СТО 2.25.99-2013 «Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных

труб», часть 1. 

34. ТР 73-98 «Технические рекомендации распространяются на работы по уплотнению

грунта при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух после прокладки подземных инженер-

ных сетей, устройства фундаментов возводимых зданий». 

35. Постановление Думы городского округа Самара "Об утверждении Правил благоустрой-

ства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского 

округа Самара" 

36. Межгосударственный свод правил «Подземные инженерные коммуникации. Прокладка

горизонтальным направленным бурением», 2 редакция, 2013 г. 
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1. Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание по-

лосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектиру-

емых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование 

1.1. Характеристика трассы линейного объекта 

Проектом предусмотрено строительство сетей водоснабжения для обеспечения мероприя-

тий по подключению объекта капстроительства к системам водоснабжения: водовод по мест-

ному проезду в г. Самара, Октябрьский район, от т. «А» вдоль объекта подключения до суще-

ствующего водопровода  ø 300 (камера 1 сущ.) в районе ул. Советской Армии. 

Источником водоснабжения является существующий трубопровод диаметром 300мм в 

районе ул. Советской Армии. 

Проектируемый  водопровод ø315 закольцован с существующим водопроводом ø300 по 

ул. Третья просека через проектируемый далее участок водопровода ø315 мм (см.  СКС-2022-

ХВ-ИП-6.1.19.1-9-НВ). 

Подключение к существующей сети осуществляется в камере -1сущ. 

Наружные сети водоснабжения, прокладываемые подземно, проектируются из полиэтиле-

новых напорных труб по ГОСТ 18599-2001: 

- труба напорная полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 - 315х18,7 «питьевая» (открытый способ);

- труба напорная полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 - 160х9,5 «питьевая» (открытый способ);

- труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91 ø630х8,0 - (футляры).

Полиэтиленовые трубопроводы не требуют защиты от агрессивного воздействия грунтов.

На проектируемом трубопроводе в верхней точке водопроводной сети устанавливается бе-

сколодезный воздушный двухступенчатый вантуз для автоматического удаления воздуха из тру-

бопровода (см. СКС-2022-ХВ-ИП-6.1.19.1-8-НВ). 

В нижней точке предусмотрен выпуск в «мокрый» колодец МК-1 с последующей откачкой 

автотранспортом. Выпуск предусмотрен из стальной электросварной трубы диаметром 57х3,0мм 

ГОСТ 10704-91. 

1.2. Характеристика района строительства 

В административном отношении участок расположен по адресу Российская Федерация 

Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, просека Третья, местный проезд в районе 

ул. Советской Армии, 240. 

Климатические условия: 

Территория относится к климатическому району II-В, что соответствует умеренно-

континентальному типу. Зима начинается с середины ноября и продолжается до конца 

марта. Зимы холодные и снежные с устойчивыми морозами. Температура днем минус 10° С 

– минус 15° С, ночью минус 13° С – минус 17°С, абсолютный минимум - в январе 1942 г.

(- 49°С). Вторая половина зимы часто сопровождается метелями и снежными заносами на

дорогах. Снежный покров сходит в середине апреля. Весна (апрель-май) теплая и солнечная.

Лето жаркое сухое, иногда засушливое. Температура воздуха днем +20 - +27°С,

Абсолютный максимум температуры воздуха наблюдался в июне 1981г. (40°С). Осень в

первой половине теплая и ясная, прохладная и пасмурная с затяжными моросящими

дождями и туманами во второй. В начале ноября начинаются снегопады. Среднегодовая

температура воздуха составляет около 3,9°С.

Средняя дата перехода среднесуточной температуры воздуха через 0°С весной 

приходится на 2-3 апреля, осенью - на 30-31 октября. Продолжительность периода со 

среднесуточной температурой выше 0°С составляет 210 дней. 

Зона влажности – сухая. Абсолютная влажность воздуха имеет годовой ход, 

соответствующий годовому ходу температур воздуха. Наименьшие значения ее 
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наблюдаются в зимние месяцы (январь, февраль), наибольшие (июль). 

Годовое количество осадков в среднем составляет 492-519мм. Устойчивый снежный 

покров образуется в последней декаде ноября, в марте его толщина достигает 50-60см и как 

правило сходит 12-13 апреля. Оттепели редки и всегда сопровождаются гололедом. 

Наибольшая высота снежного покрова 76см. 

Средняя из наибольших глубин промерзания почвы равна 100см, в отдельные годы, 

достигая 144см. Ветровой режим района характеризуется преобладанием в году ветров 

южного и юго-западного направления. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,3м/с. 

Описываемая территория, относится к III-му гололедному району. По ветровым 

нагрузкам территория относится к III-му району. По расчетному значению веса снегового 

покрова земли к IV -району. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к склону реки 

Волга. 

Особых (опасных) природных климатических процессов на земельном участке, 

предоставленном для размещения проектируемого линейного объекта, не имеется. 

В геологическом строении участка принимают участие отложения четвертичной (Q) 

системы.   

Четвертичная система представлена нерасчлененной на отделы, а также аллювиаль-

ным, современным (QIV) звеном. 

Делювиальные нерасчлененные (dQ) отложения слагают часть водораздела глини-

стыми грунтами коричневого цвета. Делювиальные отложения представлены глинами и су-

глинками полутвердой и тугопластичной консистенции. Вскрытая мощность отложений 4,7-

4,9м. 

С поверхности вышеописанные отложения повсеместно покрыты техногенными обра-

зованиями современного отдела (tQIV), которые представлены суглинком полутвердым с 

включением строительного мусора от 1,1 до 1,3м. 

По данным полевых работ и лабоpатоpным испытаниям грунтов, в pезультате стати-

стической обработки в геологическом pазpезе участков до глубины 6,0м выделены следующие 

инженеpно-геологические элементы (ИГЭ): 

tQIV ИГЭ-1 Насыпной слой; 

dQ ИГЭ-2 Суглинок тугопластичной консистенции. 

Исследованные грунты имеют единый литологический состав, принадлежат к одной и 

той же глинистой фации и были разделены на ИГЭ в зависимости от влажности, закономерно 

изменяющейся с глубиной. 

Предполагаемая категория сложности по инженерно-геологическим условиям 

простая. 

Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района 

строительства принята по СП 14.13330.2018 на основе комплекта карт общего 

сейсмического районирования территория РФ ОСР-2015. Сейсмичность района по картам 

«А» и «Б» составляет менее 6 баллов, а по карте «С» - 6 баллов.  

1.3. Описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, 

строений и сооружений, проектируемых в составе линейного  

объекта и обеспечивающих его функционирование 

Рельеф участка под строительство относительно ровный, спланированный поэтому ограни-

чений и разработки специальных мероприятий при строительстве не требуется.  

Границы полосы отвода обозначаются на местности опознавательными знаками, располага-

емыми на углах поворота и на прямых участках трассы в пределах прямой видимости. 

В составе земельных участков, временно предоставляемых под строительство проектируе-

мых сетей, отсутствуют участки, относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения, лес-

ного, водного фондов и особо охраняемых природных территорий. 
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2. Сведения о размерах земельных участков,

временно отводимых на период строительства  

для обеспечения размещения строительных механизмов,  

хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного,  

устройства объездов, перекладки коммуникаций,  

площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, 

карьеров для добычи инертных материалов.  

В административном отношении участок расположен по адресу Российская Федерация 

Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, просека Третья, местный проезд в районе 

ул. Советской Армии, 240. 

Условия хранения строительных конструкций, материалов, оборудования должны соответ-

ствовать требованиям, представленным в Технических условиях, прилагаемых к конкретному 

виду продукции, поступающей на территорию складского хозяйства. 

Потребность в складских помещениях покрывается за счет инвентарных сооружений, имею-

щихся на балансе Подрядчика. 

Потребность в основных строительных материалах и конструкциях определена на основании 

объемов основных строительно-монтажных работ, расчетных нормативов (показателей) для раз-

работки ПОС, объемов работ с учетом “Сборников элементных сметных норм на строительные 

конструкции и работы”. 

Общая площадь полосы отвода, временно предоставляемой на период строительства – 4056 

м2. 

Исходя из принятой ширины полосы отвода и проектной протяженности трубопровода, пло-

щадь земельных участков, временно предоставляемых на период строительства для обеспечения 

размещения строительных механизмов предусматривается на территории производства строи-

тельно-монтажных работ. Для размещения спецтехники предусмотрена площадка, входящая в 

площадь полосы отвода. Место размещения отражено на л.1 графической части данного раздела. 

Подъезд к участкам строительства будет осуществляться со стороны ул. Советской Армии и ул. 

3-я просека.

Размер земельных участков, временно предоставляемых на период строительства для хране-

ния отвала и резерва грунта в проекте не предусматривается, так как весь разрабатываемый грунт 

вывозится на временное хранение на ближайший специализированный полигон. 

Размер земельных участков, временно предоставляемых на период строительства для пло-

щадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций складывается из: 

- площадка складирования для труб d=315 мм – 100,00 м2;

- площадка складирования для труб d=630 мм – 20,00 м2.

Таким образом общая площадь земельных участков, временно предоставляемых на период

строительства для площадок складирования материалов и изделий составляет - 120 м2. 

При наличии на строительной площадке бортового автомобиля с КМУ монтажные работы 

по возведению камер и сборных железобетонных колодцев можно вести «работу с колес». В этом 

случае площадь земельных участков, временно предоставляемых на период строительства для 

площадок складирования материалов и труб, можно не предусматривать. 

Комплектная поставка на строительство конструкций, изделий и материалов из расчета на 

сменную захватку. 

Складирование материалов и конструкций следует производить на ровных площадках, ис-

ключающих их самопроизвольное смещение или осыпание и быть за габаритами путей. 

Размер земельных участков, временно предоставляемых на период строительства для слу-

жебно-бытовых помещений составляет 35,72 м2. 

Земельные участки, временно предоставляемые на период строительства под карьеры для 

добычи инертных материалов в данном проекте не предусматриваются. 

Устройство временных внутриплощадочных и подъездных дорог входят в границы пло-

щадки строительно-монтажных работ, см. СКС-2022-ХВ-ИП-6.1.19.1-8-ПОС, л.1. 
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3. Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения,

производственных организаций и объектов энергетического обеспечения,

обслуживающих строительство на отдельных участках трассы,  

а также о местах проживания персонала, участвующего в строительстве, 

и размещения пунктов социально-бытового обслуживания 

3.1. Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, 

производственных организаций и объектов энергетического обеспечения,  

обслуживающих строительство на отдельных участках трассы 

Весь грузопоток в количестве, необходимом для обеспечения непрерывности производства 

работ в подготовительный и основной период, поступает на бортовом автомобиле с КМУ еже-

дневно, согласно графику работ. 

Площадка, оборудованная для складирования материалов, размещается в пределах полосы 

отвода рядом с участком производства работ.  

Для доставки необходимого материально-технического обеспечения задействуется автомо-

бильный транспорт.  

Перечень поставщиков основных строительных материалов, изделий и конструкций опреде-

ляется генподрядчиком в согласованной заказчиком ведомости источников получения основных 

строительных материалов, изделий и конструкций. 

Обслуживание строительной техники и автотранспорта осуществляется вне участка строи-

тельства на базах специализированных организаций.  

Энергетическое обеспечение строительной площадки осуществляется с помощью дизель-

ного передвижного электрогенератора мощностью от 25,00 кВт. 

Рабочие обеспечиваются привозной питьевой бутилированной водой 

Канализование – биотуалетами. 

Связь – мобильная или по рации. 

Снабжение сжатым воздухом – от передвижных компрессорных станций (при необходимо-

сти). 

Доставка работающих к месту работ намечается муниципальным транспортом, а также авто-

транспортом строительной организации по существующим автодорогам. 

Для административного, санитарно-бытового, производственного обслуживания на время 

строительства используются временные инвентарные здания соответствующего назначения пе-

редвижного типа. 

Питание работающих предусматривается в помещениях для приема пищи во временных зда-

ниях, с подвозом горячей пищи или использованием бытовых электроприборов. А также в пунк-

тах общественного питания, расположенных в непосредственной близости с местом производ-

ства работ. 

Медицинское обслуживание работающих осуществляется в ближайших медицинских учре-

ждениях на договорных условиях. 

Временные здания обеспечиваются аптечками первой медицинской помощи. 

3.2. Сведения о местах размещения  

мест проживания персонала, участвующего в строительстве 

Выполнение работ по монтажу сети водоотведения ведет подрядная организация, выиграв-

шая конкурс на производство работ. Для производства монтажных работ будут привлекаться спе-

циалисты из г. Самара. Работы по данному объекту ведутся в светлое время суток, площадка 

строительства находится в границах развитой транспортной инфраструктуры, поэтому размеще-

ние мест проживания персонала, участвующего в строительства, в данном проекте не предусмат-

ривается. 
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3.3. Размещение пунктов социально-бытового обслуживания 

Так как строительно-монтажные работы по данному объекту ведутся в черте г. Самара, раз-

мещение пунктов социально-бытового обслуживания не требуется. Обеспечение социально-бы-

товым обслуживанием персонала, участвующего в строительстве, возможно в г. Самара. 

Квалифицированное медицинское обслуживание предусмотрено в соответствующих учре-

ждениях г. Самары по договору, заключаемому Подрядчиком. 

Для оказания неотложной помощи строительные бригады должны быть обеспечены аптеч-

кой с первичными средствами оказания помощи, медикаментами и перевязочными материалами. 

Персонал должен быть обучен приемам оказания первой (доврачебной) помощи. 

Строительная площадка должна быть обеспечена: 

- привозной водой для хозяйственно-питьевых нужд;

- биотуалетами;

- электроэнергией от действующих сетей или передвижных дизельных электростанций.
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4. Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических

ресурсов с указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки,

промежуточных складов и временных подъездных дорог, 

в том числе временной дороги вдоль линейного объекта 

Транспортная схема определяет оптимальную схему доставки материально-технических ре-

сурсов на площадки строительства, исходя из месторасположения трассы строящегося трубопро-

вода относительно трасс существующих автомобильных дорог. 

Проектом принят автомобильный вариант доставки грузов по существующим дорогам г. Са-

мары. Основная часть грузов будет поступать по автомобильной дороге с заводов-изготовителей, 

поставщиков соответствующей продукции до приобъектной площадки складирования. 

Доставка рабочего персонала до места производства работ осуществляется с помощью об-

щественного транспорта. 

Доставка машин, механизмов и МТР к основному месту производства работ осуществляется 

по автомобильным дорогам федерального, регионального и муниципального значения с базы 

строительной компании, расположенной в г. Самара. 

Подъезд автотранспорта к строительным площадкам предусмотрен по существующим авто-

подъездам. 
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5. Обоснование потребности в основных строительных машинах,

механизмах, транспортных средствах, электрической энергии,

паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых веществах 

(при необходимости), а также во временных зданиях и сооружениях 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах 

определяется в целом по строительству на основе физических объемов работ и эксплуатационной 

производительности машин и транспортных средств с учетом принятых организационно-техно-

логических схем строительства. 

Таблица 5.1 

Потребность в основных строительных машинах, 

механизмах и транспортных средствах 

Наименование, тип, марка Основные 

технические 

параметры 

Количество по годам строительства 

1 2 3 4 5 

Экскаватор Hitachi ZX140W-3 121,0 л.с. 

90,2 кВт 

1 

Автосамосвал, 

КамАЗ-55111 

гп – 13,0т. 

240,0 л.с. 

176,0 кВт 

2 

Бортовой автомобиль с КМУ 

КамАЗ-43118 

гп – 1,12-

6,0т. 

245 л.с. 

191 кВт 

1 

Дизельный генератор 25,0 кВт 1 

Сварочная машина Volzhanin 400 7,9 кВт 1 

Сварочная машина Volzhanin 800 18,8 кВт 1 

Бульдозер на базе ДЗ-8 для планировки 

территории 

108,0 л.с. 

79,0 кВт 

1 

Погрузчик с отвалом Case 44,0 кВт 1 

Прочий электроинструмент 5,0 кВт 

Наименование и количество основных строительных машин, механизмов и транспортных 

средств уточняется при разработке проектов производства работ. 

Потребность в энергетических ресурсах может быть определена путем прямого подсчета. 

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения максимального объ-

ема строительно-монтажных работ по формуле: 

𝑃 = 𝐿𝑥 · (
К1 · Рм

𝑐𝑜𝑠Е1
+ К3 · Ро.в. + К4 · Ро.н. + К5 · Рсв)

𝐿𝑥- коэффициент потери мощности в сети, принимается 1,05; 

Рм- сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (переносное оборудова-

ние, работающее от сети); 

Ро.в.- суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электриче-

ского обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения) 

Ро.н.- то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв- то же, для сварочных трансформаторов; 

𝑐𝑜𝑠𝐸1- коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов, прини-

мается 0,7; 

К1- коэффициент одновременности работы электромоторов, принимается 0,5; 

К3- то же, для внутреннего освещения, принимается 0,8; 

К4- то же, для наружного освещения, принимается 0,9; 
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К5- то же, для сварочных трансформаторов, принимается 0,6. 

𝑃 = 1,05 · (
0,5 · 5,0

0,7
+ 0,8 · 3,5 + 0,9 · 0,66 + 0,6 · 7,9) = 11,70 кВт

Таблица 5.2 

Перечень электропотребителей 

№ п/п Наименование Кол-во шт. Р, кВт Всего Р, кВт 

1 Бытовка 1 3,50 3,50 

2 Сварочная машина Volzhanin 400 1 7,9 7,9 

3 Сварочная машина Volzhanin 800 1 18,8 18,8 

4 Освещение (опознавательное, предупреждаю-

щее) строительной площадки в ночное время 

33 0,02 0,66 

5 Электроинструмент - 5,00 5,00 

Итого: 35,86 

Обоснование потребности в топливе. 

Потребность в энергоресурсах определяется в зависимости от территориального располо-

жения строительства, величины годового объема строительно-монтажных работ в пределах глав 

1-7 Сводного сметного расчета в соответствии с "Расчетными нормативами для составления про-

ектов организации строительства" часть II.

Потребность в паре в данном проекте не предусматривается. 

Потребность в воде определена согласно [14]. Строительно-монтажные работы ведутся бри-

гадой, численностью 10 человек: механиков – 4 чел., слесарей – 5 чел., ИТР – 1 чел. Потребность 

𝑄тр в воде определяется суммой расхода воды на производственные 𝑄пр и хозяйственно-бытовые 

𝑄хоз нужды: 

𝑄тр = 𝑄пр + 𝑄хоз = 0,31 + 0,13 = 0,44л/с. 

Расход воды на производственные потребности, л/с: 

𝑄пр = Кн ·
𝑞п · Пп · Кч

3600 · 𝑡
= 1,5 ·

500 · 8 · 1,5

3600 · 8
= 0,31 

𝑞п- расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и мытье ма-

шин и т.д.), принимается 500 л; 

Пп- число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

Кч- коэффициент часовой неравномерности водопотребления, принимается 1,5; 

t – число часов в смене; 

Кн- коэффициент на неучтенный расход воды, принимается 1,2. 

Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

𝑄хоз =
𝑞х · Пр · Кч

3600 · 𝑡
+

𝑞д · Пд

60 · 𝑡1
=

15 · 8 · 2,0

3600 · 8
+

40 · 8

60 · 45
= 0,13 

𝑞х- удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего, принима-

ется 15 л; 

Пр- численность работающих в наиболее загруженную смену; 

Кч- коэффициент часовой неравномерности потребления воды, принимается 2,0; 

𝑞д- расход воды на прием душа одним работающим;

Пд- численность пользующихся душем (до 80% Пр); 

𝑡1- продолжительность использования душевой установки, принимается 45 мин; 

t – число часов в смене. 

Расход воды для пожаротушения на период строительства 𝑄пож=5,0 л/с, согласно разделу 5, 

таблице 1, СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного проти-

вопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 
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Потребность в кислороде и ацетилене в данном проекте не предусматривается, так как все 

сварочные работы производятся с помощью электросварочного аппарата. 

Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, в данном проекте не предусматривается. 

Потребность во взрывчатых веществах в данном проекте не предусматривается. 

Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем прямого счета. 

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: 

𝑆тр = 𝑁 · 𝑆п 

𝑆тр – требуемая площадь, м2;

N – общая численность работающих (рабочих) или численность работающих (рабочих) в 

наиболее многочисленную смену, чел.; 

𝑆п – нормативный показатель площади, м2/чел.

Гардеробная: 

𝑆тр = 𝑁 · 0,7 = 10 · 0,7 = 7,0 м2

N – общая численность рабочих, учитывая кол-во смен, чел. 

Душевая: 

𝑆тр = 𝑁 · 0,54 = 8 · 0,54 = 4,32 м2

N –численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся душевой (80%), 

чел. 

Умывальная: 

𝑆тр = 𝑁 · 0,2 = 8 · 0,2 = 1,6 м2

N – численность работающих в наиболее многочисленную смену, чел. 

Сушилка: 

𝑆тр = 𝑁 · 0,2 = 8 · 0,2 = 1,6 м2

N – численность работающих в наиболее многочисленную смену, чел. 

Помещение для обогрева рабочих: 

𝑆тр = 𝑁 · 0,2 = 8 · 0,2 = 1,6 м2

N – численность работающих в наиболее многочисленную смену, чел. 

Туалет: 

𝑆тр = (0,7 · 𝑁 · 0,1) · 0,7 + (1,4 · 𝑁 · 0,1) · 0,3 = 0,4, м2

N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, чел.; 

0,7 и 1,4 – нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно; 

0,7 и 0,3 – коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин соответ-

ственно. 

В данном проекте предусматривается модульный туалет площадью 1,32 м2. 

Согласно таблице 11 «Пособия по разработке организации строительства и проектов произ-

водства работ для жилищно-гражданского строительства» (к СП 48.13330.2019) при организации 

строительных площадок инвентарные (временные) здания размещаются в виде комплексов. В 

проекте предусматривается использование следующих инвентарных зданий: 
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Таблица 5.3 

Потребность во временных инвентарных зданиях 

№ 

п.п. 

Наименование 

временного  

сооружения 

К
ат

ег
о
р
и

я
 п

о
л
ьз

у
ю

щ
и

х
ся

, 

ч
ел

. 

П
л
о
щ

ад
ь
 п

о
 р

ас
ч
ет

у
, 

м
2
 

Тип сооружения Размеры, 

м*м К
о
л

-в
о
, 

ш
т 

П
р
и

н
я
та

я
 п

л
о
щ

ад
ь
, 

м
2
 

1 Контора 3 модульное 2,7х2,2х2,8 1 5,0 

2 Бытовка 

(комната для отдыха, 

обогрева, приема пищи и 

сушки спецодежды ра-

бочих, умывальня) 

12 5,6 4078-1.00.00.000.СБ 6,5х2,6х2,8 1 15 

3 Гардеробная-душевая 12 3,78 420-04-22 6,0х2,7х3,0 1 14,4 

4 Биотуалет 13 3,5 модульное 1,1х1,2х2,2 1 1,32 

Общая площадь 35,72 

Для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены навесы или укрытия 

для защиты от атмосферных осадков. 
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6. Перечень специальных вспомогательных сооружений,

стендов, установок, приспособлений и устройств,

требующих разработки рабочих чертежей для их строительства 

В данном проекте в подготовительный и основной период строительства необходимость спе-

циальных вспомогательных сооружений, установок, приспособлений и устройств, требующих 

разработки рабочих чертежей для их строительства не требуется. 

В подготовительный период строительства на месте СМР отводится место под стенд с про-

тивопожарным инвентарем, информационными щитами с нанесенными въездами, подъездами, 

средств пожаротушения, см. СКС-2022-ХВ-ИП-6.1.19.1-8-ПОС, л.1. 

Для обеспечения безопасности производства работ в котлованах и траншеях (глубиной до 

3-х метров) и локализации обрушения грунта, проектом предусмотрено крепление стенок кот-

лована досками (ФЕР 01-02-067).

Для котлованов и траншей глубиной более 3-х метров укрепление стенок вести в строгом 

соответствии с 7394 ТК «Операционно-технологическая карта. Устройство металлического 

ограждения для крепления откосов котлованов» и Раздела 3 СП 104-34-96. 

В проекте присутствует участок трассы глубиной свыше 3 м протяженностью 135 м. 

Объем металлического шпунта на весе участки трассы глубиной свыше 3 м составляет: 

Таблица 6.1 

Объем материалов металлического ограждения 

№ Наименование материала Ед.изм. Кол-во Вес, т 

1 Труба стальная диам. 219х6мм, L = 6,5 шт. 275 56,30 

2 Уголок 5х50, L = 4,0 шт. 550 6,5 

3 Доска необрезная 800х100х20 м3 2,07 

Погружения стальных труб производится с предварительным забуриванием. 

При разработке траншеи и пересечении с кабелями ООО «Базальт Групп», необходимо под-

весить эти кабели на двутавровую балку. Для подвеса используется двутавр сечением №10 5 м 

– 2 шт,, 2 м – 2 шт., 0,4 м – 6 шт.
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7. Сведения об объемах и трудоемкости основных

строительных и монтажных работ по участкам трассы 

Разработку грунта под сети водопровода производить полноповоротным колесным экскава-

тором Hitachi ZX140W-3, объем ковша 0,5 м3, с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой 

на расстояние до 25,0 км.  

Минимальные расстояния при производстве работ указаны в примечаниях, см. СКС-2022-

ХВ-ИП-6.1.19.1-8-ПОС, л.1. 

Площадь разрабатываемого дорожного покрытия указано в СКС-2022-ХВ-ИП-6.1.19.1-8-

ПОС, л.1. 

Откосы при разработке траншей и котлованов приняты согласно табл. 1 и п. 5.2.4-5.2.12 стр. 

4 [21]. На трассе трубопровода, откосы приняты 1:0 с креплением инвентарными деревянными 

щитами.  

Таблица 7.1 

Ведомость объемов работ 

№ Наименование работ Ед.изм. Кол-во 

Земляные работы 

1 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в 

траншеях экскаватором «обратная лопата», группа грунтов: 

2 

м3 993,9 

2 Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная ло-

пата» в отвал группа грунтов: 2 

м3 23,1 

3 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Доработка вруч-

ную) 

м3 31,5 

4 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов: 2 (пересечение ком-

муникаций) 

м3 102,6 

5 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов: 2 (пересечение ком-

муникаций) 

м3 98,6 

6 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 

экскаваторами, группа грунтов 1 (погрузка от ручной разра-

ботки) 

м3 232,7 

7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих 

вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км 

т груза 2486,9 

8 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 

м бульдозерами, группа грунтов 1 (Обратная засыпка песком) 

м3 854,5 

9 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 

м бульдозерами, группа грунтов 2 

м3 266 

10 Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 1120,5 

11 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа 

грунтов: 1-2 

м3 854,5 

12 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экс-

каваторами, группа грунтов 1  (из отвала для обратной за-

сыпки) 

м3 23,33 

13 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих 

вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км 

т груза 46,0 

14 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 

м бульдозерами, группа грунтов 2 (из отвала грунтом) 

м3 23,1 

15 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа 

грунтов: 1-2 

м3 23,1 
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16 Устройство основания под трубопроводы: песчаного м3 47,3 

Демонтажные работы 

17 Демонтаж трубы ПЭ 100 SDR 17-160х9,5 м 43,36 

18 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевоз-

ках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскавато-

рами  

т груза 0,196 

19 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих 

вне карьера на расстояние: II класс груза до 25 км _на ТБО 

т груза 0,196 

20 Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м_Пеше-

ходное ограждение 

м 21 

21 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающих 

вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км (Перевозка 

на ТБО) 

т груза 0,301 

22 Устройство металлических пешеходных ограждений свар-

ных размером 1500х1750 мм (стойки 40х40 мм) 

м 21 

Крепление стенок траншей и защита сетей 

23 Подвешивание коробов подземных коммуникаций при пере-

сечении их трассой трубопровода, площадь сечения коро-

бов: до 0,1 м2 

м 42,96 

24 Подвешивание коробов подземных коммуникаций при пере-

сечении их трассой трубопровода, площадь сечения коро-

бов: до 0,1 м2 (Пересечение с кабелем ООО Базальт Групп) 

м 3,84 

25 Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: 

от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых 

м2 914,4 

26 Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: 

более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых (прим. глу-

биной более 3 м) 

м2 1362,4 

Разборка асфальтобетонного покрытия 

27 Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных 

покрытий с применением импортных фрез при ширине фре-

зерования до 1300 мм, толщина слоя до 5 см 

м2 3057 

28 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных м3 70,7 

29 Разборка покрытий и оснований: щебеночных м3 102,2 

30 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной 

до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических 

м2 45 

31 Разборка покрытий и оснований: щебеночных м3 5,4 

32 Разборка бортовых камней: на бетонном основании (БР 

100.30.15 = 93шт, вес 100кг/1шт) 

      м 93 

33 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевоз-

ках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскавато-

рами 

т груза 269,73 

34 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих 

вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км 

т груза 544,86 

Устройство автомобильной дороги внутриквартальной 

35 Устройство оснований толщиной 13 см из щебня фракции 

40-70 мм марки 1000 (нижний слой)

м2 393 

36 Устройство оснований толщиной 13 см из щебня фракции 40-

70 мм марки 1000 (верхний слой) 

м2 393 

37 Розлив битумной эмульсии, 0,8 л/м2 кг/м2 314,4/393 

38 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей 

марки А32НН асфальтоукладчиками, толщина слоя 80 мм 

м2 393 
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39 Розлив битумной эмульсии, 0,6 л/м2 кг/м2 235,8/393 

40 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей 

марки А16ВЛ асфальтоукладчиками, толщина слоя 50 мм 

м2 393 

41 Розлив битумной эмульсии, 0,4 л/м2 кг/м2 1380/3450 

42 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей 

марки А16ВЛ асфальтоукладчиками, толщина слоя 50 мм 

м2 3450 

43 Установка бортовых камней бетонных: при других видах по-

крытий БР 100.30.15 

м 53 

Устройство тротуара 

44 Устройство основания из щебня марки 600, фр.20-40 мм, с 

расклинцовкой щебнем марки 600, фр.5-10 мм, толщиной 12 

см 

м2 45 

45 Устройство покрытия дорожек и тротуаров из асфальтобе-

тонной смеси марки А5ВЛ асфальтоукладчиками первого ти-

поразмера, толщина слоя 5 см 

м2 45 

46 Установка бортовых камней бетонных: при других видах по-

крытий БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 

м 40 

Устройство газона 

47 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновен-

ного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: ме-

ханизированным способом 

м2 63,31 

48 Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных 

вручную 

м2 63,31 
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8. Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную по-

следовательность сооружения линейного объекта 

Методы осуществления строительства предусмотрены по аналогии с ранее применяемыми в 

подразделениях подрядчика. Методы производства работ предусмотрены с учетом требований 

[20] и [21].

Организационно-технологическая схема предусматривает применение прогрессивных мето-

дов организации и управления строительством с целью обеспечения наименьшей продолжитель-

ности строительства путем применения технологических процессов, обеспечивающих заданный 

уровень качества строительства, комплектной поставки на строительство конструкций, изделий 

и материалов из расчета на сменную захватку, максимального использования фронта работ, сов-

мещения строительных процессов с обеспечением их непрерывности и поточности, равномер-

ного использования ресурсов и производственных мощностей. 

Работы по прокладке инженерных коммуникаций вести в зонах работ в соответствии с раз-

работанным стройгенпланом. 

При определении единой организационной схемы строительства учитывается следующее: 

- круглогодичное производство строительно-монтажных работ, силами генподрядной орга-

низации с привлечением субподрядных организаций; 

- снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями обеспечивается под-

рядчиками - исполнителями работ, с доставкой их автотранспортом; 

- обеспечение строительства привозной водой для хозяйственно-питьевых нужд; обеспече-

ние рабочего персонала биотуалетами; обеспечение электроэнергией от действующих сетей или 

передвижных дизельных электростанций; 

- обеспечение сжатым воздухом, ацетиленом, кислородом осуществляется от передвижных

установок; 

- покрытие потребности в строительных рабочих за счет имеющихся в наличии у генподряд-

ной и субподрядных организаций, участвующих в строительстве; 

- механизация строительно-монтажных работ на объекте должна обеспечивать повышение

производительности труда, сокращение объемов не производительного ручного труда за счет 

применения наиболее эффективных строительных машин, оборудования и средств малой меха-

низации, имеющихся в строительных подразделениях; 

- виды, характеристика и количество машин и механизмов выбираются исходя из конструк-

тивных и объемно-планировочных решений сооружаемого объекта, а также темпов и условий 

производства работ, в процессе строительства должно быть, обеспечено соблюдение строитель-

ных норм, правил и стандартов. 

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения единой организационной схемы 

по строительству предусматриваются два периода: 

1. Подготовительный период строительства.

2. Основной период строительства.

8.1. Подготовительный период строительства 

До начала строительных работ заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу. 

Ось трассы при перенесении ее в натуру закрепляется специальными знаками с привязкой их к 

постоянным объектам или специально проложенным теодолитным ходом. 

В подготовительный период выполняются следующие работы: 

- устройство ограждения строительной площадки в соответствии со стройгенпланом;

- устройство временных внутриплощадочных и подъездных дорог, мостиков для пешеходов;

- прокладку сетей временного электроснабжения, освещения (при необходимости);

- устройство стендами с противопожарным инвентарем, информационными щитами с нане-

сенными въездами, подъездами, средств пожаротушения; 

- создание общеплощадочного складского хозяйства;
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- монтаж инвентарных зданий, механизированных установок и временных сооружений;

- обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем, средствами связи,

сигнализацией (при необходимости) и электроосвещением (если в проекте предусмотрена работа 

в темное время суток). 

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна производиться 

в точном соответствии с [18], [19], [20], [24], [25], [28] согласно перечню применяемых норма-

тивных документов данного тома. 

8.2. Основной период строительства 

Порядок разработки траншей и котлованов, их крепления выполняются по проекту произ-

водства работ (в данном проекте не разрабатывается). За состоянием креплений необходимо ве-

сти систематические наблюдения. 

Разработка траншей в непосредственной близости действующих подземных коммуникаций, 

линий электропередач и т.д. должна производиться согласно п.7 данного тома и [19], согласно 

перечню применяемых нормативных документов данного тома. 

Все здания и сооружения, а также подземные коммуникации, попадающие в зону призмы 

обрушения, должны быть освидетельствованы специальной комиссией, и их состояние зафикси-

ровано специальным актом. В процессе работ должны вестись наблюдения за состоянием этих 

зданий и сооружений, а также подземных коммуникаций. 

Для производства монтажных работ предусмотрен бортовой автомобиль с КМУ на базе Ка-

мАЗ-43118. Технические характеристики и грузоподъемность автотранспорта см СКС-2022-ХВ-

ИП-6.1.19.1-8-ПОС, л.2.  

Выбор автотранспорта обусловлен: 

- максимальным весом монтируемого элемента;

- требуемым вылетом стрелы и требуемой высотой поднятия крюка;

- стесненными городскими условиями.

Монтажные работы ведутся «с колес» и следует вести в точном соответствии с [18], [19].

Согласно результатам изысканий (см.ИГИ) строительство будет вестись в суглинках, твер-

дых-полутвердых. Подземные воды не вскрыты до исследуемой глубины (6 м). Однако следует 

учитывать замачивание грунтов зоны аэрации за счет инфильтрации атмосферных осадков и ава-

рийных утечек из водонесущих коммуникаций. 

Участок   проектируемого   строительства   является   потенциально подтопляемым тип II-

Б1. 

Для обеспечения безопасности производства работ в котлованах и траншеях, проектом 

предусмотрено закрепление грунта деревянными щитами и металлическими шпунтами.  

Земляные работы производятся в соответствии с требованиями [20], [27], [28], [31] согласно 

перечню применяемых нормативных документов данного тома. 

После завершения строительства все нарушенные дорожные покрытия, газоны и раститель-

ный грунт восстанавливаются, и производится благоустройство территории [35]. 

Прокладку труб вести согласно профилю в разделе ТКР. При укладке труб необходимо со-

блюдать заданное проектное положение в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Заделку 

стыков, изоляции испытание трубопроводов следует производить в точном соответствии с [24], 

[25]. 

Засыпку производить после положительно пройденных гидроиспытаний трубопроводов. 

Засыпку трубопровода производить согласно п.7.16 [27]. Засыпка траншей выше технологи-

ческой обсыпки трубопроводов производится экскаватором и частично вручную, в местах пере-

сечения коммуникаций. 

Обратная засыпка траншей, в местах восстановления грунтового покрытия, производится 

песчаным грунтом (согласно раздела 7 [27]) с послойным уплотнением (согласно приложению Г, 

М, Н [27]) и проливом водой. Полиэтиленовые трубы засыпать песком на 0,3м над верхом трубы. 
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9. Перечень основных видов строительных и монтажных работ,

ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов  

приемки перед производством последующих работ и устройством  

последующих конструкций 

Все виды основных строительно-монтажных работ подлежат освидетельствованию с состав-

лением актов выполненных и скрытых работ, согласно норматива Ростехнадзора РД 11-02-2006 

«Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, ре-

конструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъ-

являемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-техниче-

ского обеспечения». 

Перечень основных работ, подлежащих освидетельствованию с составлением актов выпол-

ненных и скрытых работ: 

- подготовительные;

- земляные;

- сварочные;

- изоляционные;

- укладочные;

- испытание и опробование трубопроводов и пр.

Поскольку при СМР объем актов скрытых работ весьма велик, то для их учета используется

специальный журнал унифицированной формы. Форма журнала КС-6 утверждена Госкомстатом 

РФ. 

Для формирования акта скрытых работ в строительной сфере предусмотрена форма акта 

освидетельствования скрытых работ (АОСР), утвержденная Федеральной службой по экологи-

ческому, технологическому и атомному надзору, Приказом №428 от 26.10.2015. Даты начала и 

окончания работ должны соответствовать записям Общего журнала работ, согласно требованию 

РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ 

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». 

Пример акта см. приложение И [19]. 

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие ра-

боты должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед произ-

водством последующих работ. 

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования 

предшествующих скрытых работ во всех случаях. 

Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строитель-

ства (с участием представителей проектной организации и авторского надзора) с составлением 

акта промежуточной приемки этих конструкций. 

Перечень работ, подлежащих освидетельствованию с составлением акта скрытых работ: 

- разбивка и закрепление осей сооружений на коммунальных сетях;

- подготовка основания под трубопроводы;

- укладка трубопровода;

- обратная засыпка трубопроводов;

- арматурные работы;

- устройство монолитных конструкций;

- устройство сборных колодцев и камер;

- устройство гидроизоляции;

- испытание на прочность, проверка на герметичность трубопровода.

Контроль качества строительства осуществляют на всех этапах производства работ в соот-

ветствии с требованиями проектной документации, строительных норм и правил, ГОСТов и др. 

документов. 

В процессе строительства должна выполняться оценка выполненных работ. 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UQ95.html
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Контроль качества строительных работ осуществляется в целях обеспечения выполнения ра-

бот с высоким качеством в полном соответствии с проектно-сметной и нормативно-технической 

документацией, соответствия качества применяемых материалов требованиям проекта, техниче-

ских условий, проверки выполненных работ по видам работ и по объекту в целом, своевремен-

ного ведения производственно-технической документации. 

Производственный контроль качества строительства выполняется исполнителем работ. 

Производственный контроль должен включать в себя: 

- входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком (заказчиком);

- приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы;

- входной контроль применяемых материалов, изделий;

- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций;

- оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными

для контроля после начала выполнения последующих работ. 

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требова-

ниями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скры-

тых работ. 

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специалистами, 

входящими в состав строительной организации, назначаемыми приказом.  

При входном контроле строительных конструкций, изделий материалов и оборудования сле-

дует проверять внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или других норма-

тивных документов и рабочей документации, показатели их количества и качества, а также нали-

чие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. При этом 

проверяется наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), 

подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования. 

В процессе выполнения строительных работ предусматривается проведение авторского и 

технического надзоров. Работы по ведению контроля за качеством выполнения проектных реше-

ний по строительству должны проводиться согласно Технологического регламента авторского 

надзора за прокладкой инженерных коммуникаций. 



24 

СКС-2022-ХВ-ИП-6.1.19.1-8-ПОС-ПЗ 
Лист 

21 
Изм Кол..уч Лист № док. Подпись Дата 

Формат А4 

И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

П
о
д

п
. 
и

 д
ат

а 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

С
о
гл

ас
о
в
ан

о
 

10. Указание мест обхода или преодоления специальными средствами

естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах

Участки проектируемого трубопровода не проходят через естественные препятствия, пре-

грады, переправы и водные объекты. 
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11. Описание технических решений по возможному использованию отдельных

участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства

Бытовые помещения для рабочих, площадки складирования материалов и оборудования на 

период строительства сети водопровода, рекомендуется размещать в полосе отвода. Подъезд 

транспорта к проектируемой водопроводной сети производить по существующим дорогам с ул. 

Советской Армии и ул. 3-я просека. 
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12. Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных

инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов 

Мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций и уменьшению их масштабов 

в случае возникновения являются: 

- прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций, их масштаба и характера;

- обеспечение защиты рабочих и служащих от возможных поражающих факторов, в том

числе вторичных; 

- повышение прочности и устойчивости важнейших элементов объектов, совершенствование

технологического процесса; 

- повышение устойчивости материально-технического снабжения;

- повышение устойчивости управления, связи и оповещения;

- разработка и осуществление мероприятий по уменьшению риска возникновения аварий и

катастроф, а также вторичных факторов поражения; 

- создание страхового фонда конструкторской, технологической и эксплуатационной доку-

ментации, обеспечение её сохранности; 

- подготовка к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, восстанов-

лению нарушенного производства и систем жизнеобеспечения; 

- производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсифика-

ции действующих геологических процессов. 
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13. Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте  

безопасного движения в период его строительства 

 

Перед началом строительно-монтажных работ, необходимо разработать транспортную 

схему. 

При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проез-

дов строительных машин и транспортных средств, проход для людей, следует установить опас-

ные для людей зоны в соответствии с требованиями [19] и [20]. 

Поставка строительных материалов на площадку производства работ осуществляется с базы 

строительной организации, исходя из потребности. 

Транспортировка грузов кранами разрешается только в пределах строительной площадки. 

Объект должен быть обеспечен необходимыми предупреждающими и запрещающими зна-

ками, защитными средствами, противопожарным инвентарем, медицинскими аптечками. 

Опасные зоны должны быть обозначены и иметь ограждения. 

При работе экскаватора не разрешается производить какие-либо другие работы со стороны 

забоя и находиться людям в радиусе действия экскаватора плюс 5 м. 

Для исключения повреждения существующих коммуникации необходимо соблюдение пра-

вил производства работ в охранных зонах инженерных коммуникаций. 

Согласно приложению [3] минимальные расстояния охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства мощностью до 1 кВт устанавливаются в пределах 0,6 м по тротуару и до 1,0 м по про-

езжей части улицы. Работы по разработке траншеи и котлована, монтажу трубопровода в грани-

цах охранных зон выполняются вручную.  

При обнаружении на месте работ подземных коммуникаций и сооружений, не значащихся в 

проектной документации, строительные работы должны быть приостановлены, приняты меры по 

обеспечению сохранности этих коммуникаций и выявлению владельцев этих коммуникаций, вы-

зову представителя на место работ. 

Согласно приложению [3], п.7.2.5.2 [19] при обоснованной невозможности снятия напряже-

ния с воздушной линии электропередачи работу строительных машин в охранной зоне линии 

электропередачи разрешается производить при условии соблюдении требований, при которых 

расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины в любом ее положении до 

находящейся под напряжением воздушной линии электропередачи: 

Таблица13.1 

Проектный номинальный класс  

напряжения, кВт 

Расстояние, м 

до 1 2 (для линий с самонесущими или изолирован-

ными проводами, проложенных по стенам 

зданий, конструкциям и т.д., охранная зона 

определяется в соответствии с установлен-

ными нормативными правовыми актами ми-

нимальными допустимыми расстояниями от 

таких линий) 

1 - 20 10 (5 - для линий с самонесущими или изоли-

рованными проводами, размещенных в грани-

цах населенных пунктов) 

35 15 

110 20 

150, 220 25 

300, 500, +/-400 30 

750,+/-750 40 

1150 55 

Так же границы опасных зон, в пределах которых действует опасность поражения электри-

ческим током, устанавливаются согласно Приложению Г, таблице Г.2 [19]. 
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Согласно приложению Г[19] границы опасны зон в местах, над которыми происходит пере-

мещение грузов подъемными кранами и механизмами, принимаются по таблице: 

Таблица 13.2 

Минимальное расстояние отлета груза при его падении 

Высота возможного паде-

ния груза (предмета), м 

Минимальное расстояние отлета груза (предмета), м 

перемещаемого краном падающего со здания 

до 10 4 3,5 

’’20 7 5 

’’70 10 7 

’’120 15 10 

’’200 20 15 

’’300 25 20 

’’450 30 25 

Капитальное строительство предусмотрено в черте города, что влечет за собой особые усло-

вия строительства. 

На основании приказа №421/пр от 04.08.2020 стесненные условия характеризуются нали-

чием трех из указанных ниже факторов: 

- разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или 

перекладке; 

- жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непо-

средственной близости от места работ; 

- стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на 

строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест. 

Трасса прохождения проектируемого трубопровода пересекает множество коммуникаций и 

ввиду ограничений в ширине полосы отвода под строительство принимаем выполнение работ в 

стесненных условиях. 
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14. Обоснование потребности строительства в кадрах,  

жилье и социально-бытовом обслуживании персонала,  

участвующего в строительстве 

 

Потребность строительства в кадрах определяют на основе выработки на одного работа-

ющего в год, стоимости годовых объемов работ и процентного соотношения численности рабо-

тающих по категориям. 
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  1,6 10 4 1 5 - 

 

Временные здания и сооружения для рабочих, на период строительства сетей водопровода, 

рекомендуется размещать в полосе производства работ. 

При строительстве объекта используются местные рабочие кадры, имеющие жилье. По этой 

причине потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании, данным проектом не рас-

сматриваются. 

В рабочее время для санитарного обслуживания, рабочие, строители и ИТР используют 

биотуалетную одноместную кабину. Строители и другой персонал, участвующий в строитель-

стве, для кратковременного отдыха, обогрева и укрытия используют бытовые помещения (пере-

движной блок-контейнер). 

В качестве питьевых средств обеспечивается поставка бутилированной воды. 
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15. Обоснование принятой продолжительности строительства

Расчет продолжительности строительства на перекладку наружных сетей водопровода про-

изводится согласно [17], часть 2, разделу 7, п.5, таблица 1, подпункт 2 (траншея с устройством 

стенок) и сборников ФЕР (Федеральные единичные расценки). 

При сооружении линейных инженерных сооружений участками с прокладкой в траншеях с 

откосами и в траншеях с креплениями стенок общая продолжительность строительства T опре-

деляется по формуле: 

Т =
Ткр · 𝑙кр + Тотк · 𝑙отк

𝐿
=

1,59 · 0,324

0,324
= 1,6мес. 

Из них подготовительный период составляет 0,3 мес. 

Ткр и Тотк – нормативные продолжительности строительства сооружения, принятые по таб-

лицам для случаев прокладки в траншеях с креплениями стенок или с откосами, при длине про-

кладки L, км; 

𝐿кр и 𝐿отк – длина прокладок на участках траншеи с креплением стенок и в откосах, км; 

L – длина прокладки, равная 𝐿кр и 𝐿отк – длина прокладок на участках траншеи с креплением 

стенок и в откосах, км. 

Согласно [17], часть 2, разделу 7, п.6 в полученную из расчетов продолжительность строи-

тельства учтено выполнение работ подготовительного периода (устройство бытового городка, 

временных дорог, электро- и водоснабжения; площадок для складирования материалов, ограж-

дения стройплощадки), основных работ (разработка грунта, отрывка и крепление траншеи с под-

веской существующих подземных коммуникаций, устройство подготовки, монтаж каналов, тру-

бопроводов, колодцев и камер, изоляция и гидравлические испытания, обратная засыпка), а 

также работ заключительного периода (восстановление дорожных одежд, тротуаров, газонов и 

зеленых насаждений, разборка бытового городка и ограждения стройплощадки). 

Продолжительность строительства наружных инженерных сетей принимается 1,6 мес. (49 

дней). 
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16. Описание проектных решений и перечень мероприятий,  

обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства 

 

Организации должны обеспечивать соблюдение нормативов по охране окружающей среды 

на основе экологически безопасных технологий и производств, надежной и эффективной эксплу-

атации систем водопровода.  

На территориях зон санитарной охраны и санитарно-защитных зон должно быть обеспечено 

соблюдение требований по охране окружающей среды, регламентируемых санитарными прави-

лами и нормами, другими нормативными документами. 

При производстве работ необходимо выполнять требования раздела 9 [27] и [28], в том числе 

осуществлять мероприятия по предотвращению потерь природных ресурсов и предотвращению 

вредных выбросов в почву и атмосферу. 

При эксплуатации строительной техники исключить возможность загрязнение грунта го-

рюче-смазочными материалами. Не производить замену жидкостей и смазку спецтехники на ме-

сте производства строительных работ. В случае пролива топлива и других горюче-смазочных 

материалов, место пролива засыпать песком для дальнейшей утилизации загрязнения в специ-

ально отведенное место по утилизации отходов со стройплощадки. 

На машинах должен находиться исправный огнетушитель, а в местах стоянки машин должны 

стоять ящики с песком. Не допускается стоянка машин и механизмов с работающими двигате-

лями. 

На строительной площадке оборудуют пожарный щит и в местах, согласованных с органами 

пожарного надзора, устанавливают пожарные гидранты.  

Накопление отходов при производстве работ на объекте осуществляется в специально отве-

денные контейнеры, исключающие попадание отходов в окружающую среду. Размещение кон-

тейнеров должно быть выполнено с условием беспрепятственного подъезда транспорта для сбора 

отходов. По мере накопления строительный мусор должен вывозиться за пределы строительной 

площадки. 

Образующиеся в процессе работ отходы (за исключением лома и цветных металлов) должны 

переходить в собственность к подрядчику с момента их образования. Подрядчик обязан обеспе-

чить соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами, в области 

охраны окружающей среды, обязан нести ответственность за вывоз, безопасную утилизацию, 

размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате 

размещения образованных отходов. 

Для предотвращения загрязнения проезжей части на выезде со строительной площадки обо-

рудовать места для чистки колес строительного транспорта. 

Разработанный грунт вывозится на специализированный полигон. Расстояние доставки – не 

более 25 км. 

Железобетонные и металлический изделия со строительной площадки необходимо вывозить 

на ближайший полигон. Расстояние доставки – не более 25 км. 

Демонтируемый трубопровод и демонтирую арматуру со строительной площадки необхо-

димо вывозить на ул. Луначарского 56. Расстояние доставки – 5,5 км. 

При эксплуатации строительных машин и механизмов выделяются продукты износа и пыль, 

шум и вибрации, тепловые выбросы. Содержание вредных газов, паров и пыли в воздухе рабочей 

зоны не должно превышать предельно допустимых концентраций согласно ГОСТ 12.1.005-

88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воз-

духу рабочей зоны». 

Подрядная организация, выполняющая строительно-монтажные работы, несет ответствен-

ность за соблюдение проектных решений, связанных с охраной окружающей природной среды, 

а также за соблюдение государственного законодательства по охране природы. 

Защита от шума должна производиться согласно [29]. 

 

 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/3EH.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/3EH.html
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) 
Всего ли-

стов 

(страниц) 

в док. 

Номер 

док. 
Подп. Дата 

изменён-
ных 

заменён-

ных 
новых 

аннулиро-
ванных 



УП-16
162°

В

1

В

1

В

1

В

1

В

1

∅315
L=4.50 м

∅315х18,7
L=33,29 м

∅315х18,7
L=5.08 м

∅315х18,7
L=53.03 м

∅315х18,7
L=30,51 м

∅315х18,7
L=12,90 м

∅315х18,7
L=21,89 м

т "В"

т "Б"

т "А"

ПГ-3
ковер

ПГ-4
ковер

1,5

В

1

В

1

2,6
7

т "З"

т "И"

1,5

1.5

1,24

∅315х18,7
L=11,85 м

1,8

УП-3
135°

УП-4
140°

УП-5
141°

УП-6
135°

УП-8
137°

УП-9
135°

УП-10
135°

УП-1
140°

∅160х9,5
L=4,98 м

1.92

Камера 1 сущ.

X=392330.37
Y=1376670.65

2,12

0,8
1

УП-11
90°

т "М"

Футляр ст. ∅630х8,0 мм
L=14,27 м (способ прокладки-открытый)

Футляр ст. ∅630х8,0 мм
L=7,0 м (способ прокладки-открытый)

Футляр ст. ∅630х8,0 мм
L=10,0 м (способ прокладки-открытый)

1,05

В

1

В

1

5

5

УП-2
135°

Ковер №2051КПодключение тр-дов 2∅225 мм
 для жилой застройки

 ООО "Статус"

Вантуз
ковер

МК-1

УП-12
136°

УП-13
136°

∅160х9,5
L=10,73 м

∅315х18,7
L=1,51 м

∅315х18,7
L=28,47 м

∅315х18,7
L=19,32 м

∅315х18,7
L=1,08 м

∅315х18,7
L=5,06 м

∅315х18,7
L=1,55 м

∅315х18,7
L=7,61 м

∅315х18,7
L=3,50 м

∅315х18,7
L=5,56 м

∅315х18,7
L=1,80 м

∅315х18,7
L=11,85 м

В1 2∅150
Будет выведен из эксплуатации

В1 2∅150
Будет выведен из эксплуатации

0,44

1,5

1,5

∅160х9,5
L=6,38 м

∅160х9,5
L=1,41 м

Граница объекта подключения
Земельный участок
 63:01:0637003:94

Футляр ст. ∅630х8,0 мм
L=10,0 м (способ прокладки-открытый)

4,48

1,22

т."Д"

т."Г"

т."Ж"т."Е"

∅315х18,7
L=1,53 м

ПГ-1
ковер

ПГ-2
ковер

5

5

5
5

1,2
9

1,55
1,1
4

УП-17
150°

УП-17а
162°

4

4

т.1
подключение к сущ. тр-ду ∅160

т.2
подключение к сущ. тр-ду ∅160

Ковер №2051К

Ковер №2051К
Футляр ст. ∅630х8,0 мм
L=7,40 м (способ прокладки-открытый)

∅160х9,5
L =10,0 м

1 сущ.

2 сущ

∅160х9,5
L=1,64 м

∅160х9,5
L=9,83 м

∅160х9,5
L=0,98 м

∅160х9,5
L=9,98 м

∅160х9,5
L=1,23  м ∅57х3,0

L=3,46 м

∅315х18,7
L=6,81 м

5

Футляр ∅630х8,0 мм из
трубы стальной ГОСТ 10704-91

L=5,50 м (способ прокладки-открытый)

Ковер
№2051К

∅315х18,7
L=11,96 м

Камера 2 сущ.

2,17

1,5

Далее см.проект
  СКС-2022-ХВ-ИП-6.1.19.1-9-НВ

Ковер №2051К

УП-7
135°

∅315х18,7
L=0,8 м

∅315х18,7
L=7,46 м

X=392359.58
Y=1376705.96

X=392372.52
Y=1376705.53

X=392389.62
Y=1376720.65

X=392382.01
Y=1376728.71

X=392286.58
Y=1376635.57

X=392285.98
Y=1376630.59

X=392267.91
Y=1376612.78

X=392266.38
Y=1376603.35

X=392244.97
Y=1376584.65

X=392243.81
Y=1376583.69

X=392215.21
Y=1376559.28

X=392210.78
Y=1376559.60К2

К2

К2

К2

∅3
40

∅34
0

5

Футляр ст. ∅630х8,0 мм
L=21,0 м (способ прокладки-открытый)

Канализация дождевая
См. проект 01-2022-НК

∅315
L=4.38 м

X=392192.92
Y=1376546.87

1,1 1,1

2,73

1,1

0,27

1,6

1,6

1,1

1,6

1,6

2,9

2,9

1,6

1,6

1,1

1,8
9

1,1

1,6

1,1

3,6

1,88

1,1

Ситуационная схема

В1 ∅315

Стройгенплан. М 1:500

камера 1 сущ.

В сущ. ∅300

В1 Проектируемый  объединенный хоз-противопожарный водопровод

В1 ∅315

НаименованиеГрафическое обозначение

Условные обозначения

Существующий водопровод

Существующая подземная теплосеть

Существующий эл.кабель н/в

Существующая ЛЭП н/в

Существующий кабель связи

Т

Существующий эл.кабель в/в

Существующая ливневая канализацияКл

Существующая канализация

Существующий газопроводГ

К

Граница земельных участков

Существующая дренажная канализацияДр

Далее см.проект
 СКС-2022-ХВ-ИП-6.1.19.1-9-НВ

В

К1 Канализация бытовая

П

ООО "СтройМонтажПроект"

Разработал Кореев

СКС-2022-ХВ-ИП-6.1.19.1-8-ПОС
«Водопроводная линия Дн-315 мм»

Проект организации строительстваПроверил

Норм.контр.
ГИП Обрящикова

Козлова

Шабалина
09.22
09.22

09.22
09.22

1

ПодписьДата
Стадия Лист Листов

Измен. Кол.уч.Лист N док.

Ин
в.N

 по
дл

ин
ни

ка
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Вз
ам

ен
 и

нв
.N

841х594(А1)

К2 Канализация дождевая 

Стройгенплан. М 1:500.
Ситуационная схема

Бытовка (комната для отдыха,  обогрева, приема пищи и сушки

Экспликация временных сооружений

Наименование№ п/п изм.
Ед. Кол-воГабаритные

размеры

спецодежды рабочих, умывальня)

Гардеробная-душевая

Контора

Биотуалет

2

1

3

4

шт.

шт.

шт.

шт.

1

1

1

1

6,5х2,6х2,8

6,0х2,7х3,0

2,2х2,7х2,8

1,1х1,2х2,2

3
4

1

2

Автомобильный кран

Траншея

Защитное ограждение

6

Площадь разрабатываемого покрытия

Наименование№ п/п Площадь,м

2

1

3

2 Кол-во, шт.Длина, м

Автодорога внутриквартальная 347,24

Газон -11,20

--

-

4

Бортовой камень (проезжая часть), м

-

- 53,0

Тротуарное покрытие 11,10 - -

5

3400,00 - -Автодорога внутриквартальная (примыкание),
вкл. п.1

Тротуарное покрытие (примыкание),
вкл. п.3 45,00

-63,31 -6 Газон (примыкание),
вкл. п.5

7

8

9

Ограждение пешеходное

Бортовой камень (тротуар),м

-

- 21,00 -

- 40,0

Подвеска инженерных коммуникаций.

1 - строящийся трубопровод;

2 - существующий трубопровод;

4 - подвески;

5 - двутавровая балка;
6 - перекладины из швеллеров;

7 - подкладка деревянная.

3 - существующий кабель;

а) схема подвески пересекающих траншею кабелей
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Характеристики бортового автомобиля
с крано-манипуляторной установкой

Механизмы и инструмент

Наименование№ п/п Кол-во

Автосамосвал, г.п. 13,0т.

Бортовой автомобиль с КМУ

2

1

3

7

2

1

Дизельный генератор

8

1

Марка Прим.

КамАЗ-55111 240,0 л.с.

25,0 кВт

176,0 кВт 
КамАЗ-43118
FASSI F110F.0.22

Погрузчик с отвалом Case 1 44,0 кВт

4

5

6

гп–6,0т. 245 л.с.
191 кВт 

Бульдозер на базе ДЗ-8 для планировки территории 1ДЗ-8 108,0 л.с.
79,0 кВт 

Прочий электроинструмент 1 5,0 кВт

1

Характеристики экскаватора Hitachi ZX140W-3

Hitachi 
121,0 л.с.

90,2 кВт Полноповоротный колесный экскаватор ZX140W-3

Сварочный аппарат для сварки ПЭ труб Volzhanin 400 1 7,9 кВт

Характеристики экскаватора. Характеристики
бортового автомобиля с крано-манипуляторной
установкой. Механизмы и инструмент. Массы

основных грузов.

Наименование№ п/п Масса, т. Прим.

Массы основных грузов  строительства

ГОСТ 8020-2016

Труба ПЭ напорная ПЭ100 SDR17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-20011

2

3

4

5

Плита днища ПН15

Кольцо стеновое КС15.9 (диаметр 1500 мм)

Кольцо стеновое КС15.6 (диаметр 1500 мм)

Плита перекрытия 1ПП15-1

0,0174

0,441

1,0

0,660

0,680

Изм. Кол. Лист N°док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов

2

9

Сварочный аппарат для сварки ПЭ труб Volzhanin 800 1 18,8 кВт

А4Х3

П

ООО "СтройМонтажПроект"

Разработал Кореев

СКС-2022-ХВ-ИП-6.1.19.1-8-ПОС
«Водопроводная линия Дн-315 мм»

Проект организации строительстваПроверил

Норм.контр.
ГИП Обрящикова

Козлова

Шабалина
09.22
09.22

09.22
09.22

6

Горловина КО6 0,050

7

8

ГОСТ 10704-91

Труба ПЭ напорная ПЭ100 SDR17 - 160х9,5 питьевая

Труба стальная электросварная 630х8,0 (футляры)

0,0046

0,1227

35
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Календарный план производства работ

График потребности строительных машин и механизмов

Наименование№ Марка

1

п/п

2

3

5

6

7

Кол-во Масса, т.

1

1

2

9,00

9,05

24,00

1 7,90

1 0,35

Автосамосвал

Бортовой автомобиль с КМУ

Бульдозер для планировки территории

Дизельный генератор

Полноповоротный колесный экскаватор

КамАЗ-55111 

КамАЗ-43118
FASSI F110F.0.22

на базе ДЗ-8

Hitachi ZX140W-3

1 1,10CaseПогрузчик с отвалом 

Сварочный аппарат для сварки ПЭ труб 1 0,50Volzhanin 400 

Наименование работ№ Ед.изм.

1.1

1

1.2

2

Объем

2.1

2.2

п/п

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Оборудование

Наименование Кол-во Произв-ть
в смену, м 2 Число смен

Численность

в смену
рабочих 

Продолжительность работ

Начало Окончание 1 42 3 5 86 7 9 10 11 12 13 1415 16

Май
I неделя II III

Месяц

Длительность

1

1

1

1

1

шт.

Бортовой автомобиль КамАЗ-43118 1с КМУ 

Строительный инструмент

Колесный  экскаватор

Бульдозер

Погрузчик с отвалом

м

м

м 2

м 2

м 2

Колесный экскаватор, бортовой 
11

3

5

4

3

5

5

4

1

01.05.2023 18.06.20236

02.05.2023 18.06.20234

05.05.2022 16

06.05.2022 14.06.202328

07.05.2022 23

11.05.2022 14

16.06.2022 10

4

4056

443

443

4056

Сварочный аппарат для сварки ПЭ 

51

м

1632

Пневмонасос 16.05.2022 15.06.20236

1м 2 5 04.05.2022 16.06.202324443

Подготовительный период:

Установка, демонтаж временных зданий, складского хоз-ва

Основной период:

Крепление стенок котлована и траншей деревянными досками и 

Установка и демонтаж ограждения

Гидроиспытания сети (выборочно, по требованию заказчика)

Засыпка траншеи и котлованов

Восстановление  земляного покрытия

Благоустройство территории

Укладка труб ∅315 мм

Разработка траншей /котлованов

17 18 19 2021 222324

IV

2

25262728293031 1 42 3

Июнь
V I неделя

324

1

1

1

1

1

1

1

5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 16 17 18

II III

труб, дизельный  генератор

42 3 5 86 7 9 10 11 12 13 1415 16

Май
I неделя II III

Месяц

17 18 19 2021 222324

IV

25262728293031 1 42 3

Июнь
V I неделя

5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 16 17 18

II III

4

автомобиль КамАЗ-43118 с КМУ 

Колесный экскаватор, бортовой авто- 
мобиль КамАЗ-43118 с КМУ, автосамосвал 

металлическими шпунтами 
2

Календарный план производства работ. График
потребности строительных машин и механизмов.

1

15.06.2023

18.06.2023

18.06.2023

18.06.2023

Изм. Кол. Лист N°док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов

3
8

Сварочный аппарат для сварки ПЭ труб 1 0,80Volzhanin 800 

А4Х3
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Конструктивная схема восстановления
проезжей части на внутриквартальной

          территории, парковочной площадки

Бортовой камень БР100.30.15
Бетон класса В15 ГОСТ 26633-85

- щебень марки 1000
(фракция 40-70) верхний слой 130мм

- Асфальтобетонная смесь марки А16ВЛ  50 мм

- щебень марки 1000
(фракция 40-70) нижний слой 130мм

Конструктивная схема восстановления проезжей
части на внутриквартальной территории,

парковочной площадки

4

- Асфальтобетонная смесь марки А16ВЛ  50 мм
- Асфальтобетонная смесь марки А32НН  80 мм

А4

П

ООО "СтройМонтажПроект"

Разработал Кореев

СКС-2022-ХВ-ИП-6.1.19.1-8-ПОС
«Водопроводная линия Дн-315 мм»

Проект организации строительстваПроверил

Норм.контр.
ГИП Обрящикова

Козлова

Шабалина
09.22
09.22

09.22
09.22
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Стадия Лист Листов

5

А4

П

ООО "СтройМонтажПроект"

Разработал Кореев

СКС-2022-ХВ-ИП-6.1.19.1-8-ПОС
«Водопроводная линия Дн-315 мм»

Проект организации строительстваПроверил

Норм.контр.
ГИП Обрящикова

Козлова

Шабалина
09.22
09.22

09.22
09.22

Конструктивная схема восстановления
асфальтобетонного покрытия тротуаров

Бортовой камень БР100.30.15
Бетон класса В15 ГОСТ 26633-85

с расклинцовкой щебнем марки 600,

- Щебеночное основание марки 600,
фракция 20-40 мм

фракция 5-10 мм 120мм

- Асфальтобетонная смесь марки А5ВЛ   50 мм

Конструктивная схема восстановления
асфальтобетонного покрытия тротуаров

38
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Крепление стенок траншей и котлованов.
Защита коммуникаций.

Согласно СП 45.13330.2017:
п. 6.1.20 Разработка котлованов, траншей, выемок, устройство насыпей и вскрытие подземных коммуникаций
в пределах охранных зон допускаются при наличии письменного разрешения эксплуатирующих организаций и
заключения сертифицированной организации по оценке влияния строительных работ на техническое
состояние коммуникаций.
п. 6.1.21  При пересечении разрабатываемых траншей и котлованов с действующими коммуникациями, не
защищенными от механических повреждений, разработка грунта землеройными машинами разрешается на
следующих минимальных расстояниях:
- для подземных и воздушных линий связи; полиэтиленовых, стальных сварных, железобетонных,
керамических, чугунных и хризотилцементных трубопроводов, каналов и коллекторов, диаметром не более 1  -
0,5 м от боковой поверхности и 0,5 м над верхом коммуникаций с их редварительным обнаружением с
точностью не более 0,25 м;
- силовых кабелей, магистральных трубопроводов и прочих подземных коммуникаций, а также для
валунных и глыбовых грунтов независимо от вида коммуникаций - 2 м от боковой поверхности и 1  м над
верхом коммуникаций с их предварительным обнаружением с точностью не более 0,5 м.
Оставшийся грунт следует разрабатывать с применением ручных безударных инструментов или специальных
средств механизации.
п. 7.21  Обратная засыпка действующих коммуникаций осуществляется немерзлым песком или другим
малосжимаемым ( модуль деформаций 20 МПа и более) грунтом по всему поперечному сечению траншеи на
высоту до половины диаметра пересекаемого трубопровода ( кабеля) или его защитной оболочки с послойным
уплотнением грунта. Вдоль траншеи размер подсыпки по верху должен быть более на 0,5 м с каждой стороны
пересекаемого трубопровода ( кабеля) или его защитной оболочки

а — одного или нескольких кабелей; б — кабельной
канализации; в — трубопроводов; 1 — укладываемый
трубопровод; 2 — короб из досок или щитов;
3 — подвески—скрутки; 4 — бревно или брус; 5 — кабель;
6 — асбоцементные трубы кабельной канализации;
7 — подкладки; 8 — перекладины; 9 — двутавровая балка;
10 — подвеска из круглой стали; 11 — пересекающий
траншею трубопровод

Пример крепления стенок котлованаПример защиты коммуникаций

min. 1,0м

min. 1,0м

Крепление стенок траншей и котлованов.
Защита коммуникаций.

Стадия Лист Листов

6П
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Проект организации строительстваПроверил

Норм.контр.
ГИП Обрящикова

Козлова

Шабалина
09.22
09.22

09.22
09.22
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